

城乡统筹发展研究中心

关于印发《开展全国乡村振兴百县示范 创建年度监测评估工作方案》的通知

各有关单位：

现将《开展全国乡村振兴百县示范创建年度监测评估工作方案》印发如下，请认真贯彻执行。

附件：开展全国乡村振兴百县示范创建年度监测评估工作方案



附件：

开展全国乡村振兴百县示范创建 年度监测评估工作方案

对乡村振兴百县示范创建进行第三方年度监测评估，是落实党的二十大精神的重要举措，也是实现国家战略的需要。依据《中华人民共和国乡村振兴促进法》，县级以上地方人民政府应当对本行政区域内乡村振兴战略实施情况进行评估。结合各地的具体情况，自2023年至2025年，城乡统筹发展研究中心对全国百县有序开展创建成效年度监测评估工作，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大报告“全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”，按照农业农村部、国家乡村振兴局印发的《关于开展2022年“百县千乡万村”乡村振兴示范创建的通知》要求，对乡村振兴百县示范创建进行第三方年度监测评估，坚持客观公正、快捷准确，为县级党委、政府提供科学决策依据。

二、监测评估的基本方法

在调查研究的基础上，城乡统筹发展研究中心与全国百县签订《乡村振兴示范县创建监测评估战略合作协议》，按照全国东中西区域，由中心领导牵头与意向的合作单位组建东部中部西部 3 个监测评估组，聘请业内专家牵头组建 10 个监测评估小组，每个小组 3 至 4 人负责 10 个左右的县，中心由咨询委牵头成立 10 人的监测评估专班，负责政策技术咨询服 务。开展全国乡村振兴百县示范创建第三方年度监测评估工作，为了体现差异性、针对性、实效性和共享性，坚持顶层设计与基层探索相结合、定性评估与定量评估相结合、领导评价与群众认可相结合，围绕评估谁、谁来评、评什么、怎么评、如何用，研究制定一个监测评估体系、四类指标（个性、共性、认可度、加减分），结合元宇宙创建了六个闭环（评估对象、评估内容、评估时限、评估方法、评估程序、评估结果）的监测评估平台，通过数字化跟踪、精准化监测、网格化预警、数字化赋能，进行智能化评估。

三、监测评估的内容

咨询服务：不定期的解读相应国家政策，解释、制定和跟踪测评乡村振兴示范创建核心指标以及指标细化工作的指导。

平台服务：提供相应的监测评估 SaaS 平台供县域使用，平台功能 6 大方面的功能，包括：

1. 评估对象对应的权限管理；

2. 评估指标的录入及调整;
3. 跟踪数据采集反馈预警;
4. 结果计算及调整;
5. 在线反馈;
6. 数据分析及应用。

评估报告：根据平台数据及评估结果，出具相应报告，分析亮点 3--5 个，问题 3--5 个，进行横向、纵向图表分析、指标差距分析，并给出整改建议：一账、一书、一表、一挂钩（整改与奖惩）。

四、监测评估的进度安排

2023 年 2 月 26 日至 28 日，由中心统一安排，完成专班（启动监测平台）、东中西部合作组及各小组的组建。

2023 年 3 月 6 日至 10 日，在中心大会议室，对各小组成员进行培训，中心领导讲话、专班授课，制定培训计划。

2023 年 3 月 12 日至 4 月 30 日，开展调研，各小组到县完成与县的战略合作，签署合作协议，完成第一阶段的任务。

2023 年 5 月，完成第二阶段的任务；

2023 年 6 月至 12 月，完成第三阶段的任务；

2024 年 1 月底，完成各县的评估报告，提交中心领导小组。

2024 年至 2025 年，基本同步，视情况择机调整。

各评估组及专班工作安排：

阶段	序号	工作内容	描述	时间	责任人
第一阶段	1	政策研讨	习近平总书记在各个阶段对乡村振兴的指示。国家中央每年一号文件，对乡村振兴的具体工作安排	3月	各组
	2	评测指标讲解	在这些国家战略要素的基础上，制定示范创建工作方案，归纳出具体的指标体系及年度项目 对指标即系进行分解，落实承担指标的责任部门和相关责任人。 在跟踪监测平台上分配指标的具体责任部门和责任人	3月	各组
	3	平台培训	对承担评估指标的部门和单位进行培训，并对平台进行宣讲	4月	各组
第二阶段	4	平台部署	部署使用平台各级的负责人，开通平台用户	5月	各组 专班
	5	一级指标确定及录入	签署形成一致意见的评测文档，并在监测评估平台上进行录入	5月20日	各组 专班
	6	二级指标分解	确定一级指标是否需要再次分解，相应的指标内容和权重的分配	5月30日 10天	各组
第三阶段	7	行动计划	明确责任，各个详细指标对应的工作计划和行动方案，并把相应文档上传至监测评估平台，进行实时跟踪	6月30日 每年一次	各组
	8	数据收据及录入	每月通过接口、系统录入的方式进行数据的采集，指标的跟踪	每月	专班 各组
	9	评测结果及分析		12月 每年一次	专班 各组
评估报告	10	评估报告		下年1月 每年一次	各组

五、保障措施

加强领导。中心成立以谢华平主任为组长、王留根咨询委主任和武桦副主任为副组长，有关部门负责人为成员的领导小组，专班承担评估办公室职责。

经费保障。中心综合办公室确保专项经费 2000 万元和行政事务的保障。

严格纪律。工作开展过程中，严格遵守中央“八项规定”和中心的各项规章制度。